



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 004/2023

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ-MS
C3 CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Fica suprimido em -R\$ 9.443,96 (nove mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), passando o valor global do contrato para R\$ 1.917.963,35 (um milhão novecentos e dezessete mil novecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos). Fica prorrogado o período de vigência do supracitado contrato em mais 06 (seis) meses, a serem contados de 17/07/2024 até 16/01/2025 em decorrência da reprogramação do Contrato Administrativo nº 004/2023, Processo Administrativo nº 177/2022 e Tomada de Preços nº 009/2022.

DEMAIS CLÁUSULAS: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

DATA: 15 de julho de
2024.

ASSINATURAS:

Eraldo Jorge Leite
Prefeito Municipal

C3 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 31.019.378/0001-60
Maikell Ruiz Martins
CPF nº 025.180.101-22



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
